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Inleiding

In functie van het geintegreerde planningsproces voor het RUP Tabaart wordt een procesnota
opgesteld die het volledige verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en
evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota
geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over:

1° welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie
georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie;
2° hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de Vlaamse
Regering.
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Samenstelling van het planteam

Het RUP Tabaart wordt opgemaakt door een planteam dat bestaat uit verschillende personen van de
betrokken overheidsinstanties die werken in een samenwerkingsverband. De stad Bilzen laat zich
tevens bijstaan door het extern adviesbureau Antea Group. Het planteam omvat tenminste één
erkend ruimtelijk planner.

Het planteam voert het geintegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken,
integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue
kwaliteitsbewaking.

Planteam Namens Mailadres

Els Maurissen Stad Bilzen, Diensthoofd els.maurissen@bilzen.be
Ruimtelijke Ordening & Wonen

Bart Jorissen Stad Bilzen, Afdelingshoofd bart.jorissen@bilzen.be
Ruimte
Walter Bollen Schepen Ruimtelijke Ordening walter.bollen@bilzen.be
Frieda Brepoels Burgemeester frieda.brepoels@bilzen.be
Pieter-Jan Gommé Antea Group - Erkend ruimtelijk  pieter-jan.gomme@anteagroup.com
planner
Marijke Gorissen Antea Group — marijke.gorissen@anteagroup.com

Projectleider/Accountmanager

Het Departement Omgeving - dienst Veiligheidsrapportering is niet opgenomen in het planteam
aangezien ervan uitgegaan wordt dat de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) niet
vereist is.
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3.1

Adviserende instanties

De gemeente vraagt advies over de startnota,
het voorontwerp van RUP en, in voorkomend
geval, over het ontwerp van de
effectbeoordelingsrapporten aan:

Aanleiding

1. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

ordening
2. Het Departement Omgeving

3. Het Departement Omgeving — Dienst MER

4. Het Departement Omgeving — Dienst
Veiligheidsrapportage

5. Provincie Limburg

6. Provincie Limburg — Dienst Waterlopen

7. Wonen Vlaanderen

8. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Altijd vereist

Altijd vereist

Enkel vereist indien er een plan MER dient
opgemaakt te worden.

VA6r de voorlopige vaststelling van het ontwerp
van RUP moet de dienst bevoegd voor
milieueffectrapportage wel bepalen of er al dan
niet een plan-MER opgesteld moet worden.
Hiervoor baseert de dienst zich op de startnota, de
resultaten van de participatie, de ontvangen
adviezen en de verwerking hiervan in de
scopingnota. De bevestiging van de dienst bevoegd
voor milieueffectrapportage dat de opmaak van
een plan-MER niet noodzakelijk is, dient voor de
voorlopige vaststelling opgenomen te worden in
de scopingnota.

Enkel vereist indien er een VR dient opgemaakt te
worden

Altijd vereist

Altijd vereist

1° er onbevaarbare waterlopen van tweede
categorie liggen binnen de begrenzing van het
voorgenomen uitvoeringsplan: Er zijn geen
waterlopen aanwezig in het plangebied.

2° de gronden liggen in overstromingsgebieden die
met die waterlopen verbonden zijn en die op de
plannen van aanleg of de ruimtelijke
uitvoeringsplannen aangegeven zijn.

3° de gronden stromen geheel of gedeeltelijk af
naar een onbevaarbare waterloop van tweede
categorie: Spikkelbeek

Het plangebied is volgend de bestaande plannen
van aanleg of uitvoeringsplannen geheel of ten
dele bestemd als woonuitbreidingsgebied.

Het plangebied is volgens de bestaande plannen
van aanleg of uitvoeringsplannen specifiek
bestemd voor de vestiging van
kleinhandelsbedrijven.

Het plangebied verkrijgt de bestemming wonen
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met als nevenfunctie kleinhandel.

9. Het Agentschap Wegen en Verkeer Het plangebied grenst aan een bestaande
gewestweg: N2 Maastrichterstraat.

10. De Lijn Het uitvoeringsplan heeft betrekking op een
gebied waarin zich minstens 250 bestaande of
geplande woongelegenheden bevinden.

11. Departement Mobiliteit en Openbare Omwille van de opname van een MOBER in de
Werken startnota wordt het advies van MOW gevraagd.

Adviesronde voorontwerp RUP

In het decreet is de plenaire vergadering niet meer verplicht maar wel facultatief, dit om
flexibiliteitsredenen en om tegemoet te komen aan een efficiént planningsproces voor elke soort van
RUP. Een plenaire vergadering dient om het ontwerpplan waarbij de resultaten van de uitgevoerde
effectbeoordelingen mee zijn opgenomen te bespreken met de adviesinstanties. Voor RUP’s waar geen
knelpunten aanwezig zijn, heeft een formele plenaire vergadering in principe geen meerwaarde.
Daartegenover zijn er planningsprocessen waarbij door omstandigheden meerdere plenaire
vergaderingen noodzakelijk zijn vooraleer overeenstemming kan bekomen worden bij alle betrokken
actoren. Dit wordt beslist door de Viaamse Regering (bij gewestelijke RUP's, de deputatie (bij
provinciale RUP’s) of het college van burgemeester en schepenen (bij gemeentelijke RUP’s).

Voor voorliggend RUP wordt —rekening houdend met het voortraject — geoordeeld dat een formele
plenaire vergadering niet noodzakelijk is. De betrokken adviesinstanties —zoals in bovenstaande tabel
opgenomen (3.1) — krijgen wel formeel de mogelijkheid om hun advies schriftelijk uit te brengen,
vooraleer over de voorlopige vaststelling wordt beslist. De adviesronde bedraagt 21 dagen en zal lopen
van 9 februari 2018 tem 1 maart 2018.

De dienst MER wordt gevraagd om op basis van het voorontwerp RUP haar advies te verlenen over de
plan MER plicht van het RUP.

Actoren en stakeholders

Het college kan volgende actoren betrekken in Aanleiding
het planproces

1. Bevolking van de stad Bilzen Worden geraadpleegd volgens de
inspraakmogelijkheden genoemd in
hoofdstuk 4.
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RUP “Tabaart” — Stad Bilzen 7




.5

anteagroup

4 Wijze van communicatie en participatie

Het college informeert en raadpleegt de bevolking van de stad Bilzen omtrent de opmaak van het RUP
Tabaart op twee momenten: naar aanleiding van de startnota en naar aanleiding van de voorlopige
vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad.

Telkens wordt een raadplegingsperiode van zestig dagen gehouden. Tijdens de eerste
raadplegingsperiode wordt er één participatiemoment voor de bevolking georganiseerd. Dit gebeurt
onder de vorm van een infoavond waarbij het dossier interactief toegelicht wordt, tenminste door een
afvaardiging van het planteam, en met mogelijkheden voor vraag en antwoord.

4.1.1 Inspraak op de startnota

Raadpleging startnota Datum

Raadplegingsperiode van zestig dagen: 04/11/2017 tem 02/01/2018

De startnota en de procesnota kunnen - Stad Bilzen: Afdeling Ruimte,
geraadpleegd worden op volgende plaatsen: Schureveld 19, 3740 Bilzen

- Website stad Bilzen

Infoavond voor de bevolking: 21/11/2017 19u Raadzaal SAC
Uiterste datum van ontvangst van reacties: 02/01/2018
Bezorgingswijze reacties: Enkel schriftelijk te bezorgen aan college, op

volgende wijzen:

- Via aangetekend schrijven of tegen
ontvangstbewijs aan het college van
burgemeester en schepenen van de
stad Bilzen, Deken Paquaylaan 1,
3740 Bilzen

- Via email:
ruimtelijke.ordening@bilzen.be

Het college maakt verslag van het participatiemoment en neemt op basis van de inspraakreacties
(verslag toegevoegd in bijlage) en de adviesverlening de nodige maatregelen voor de opmaak van de
scopingsnota.
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4.1.2 Inspraak op het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan

Raadpleging ontwerp RUP

Datum

Raadplegingsperiode van zestig dagen:

Het ontwerp RUP en in voorkomend geval de
instrumenten kunnen geraadpleegd worden op
volgende plaatsen:

Uiterste datum van ontvangst van reacties:

Bezorgingswijze reacties:

04/05/2018 tem 02/07/2018

- Stad Bilzen: Afdeling Ruimte,
Schureveld 19, 3740 Bilzen

- Website stad Bilzen
02/07/2018

Enkel schriftelijk te bezorgen aan college, op
volgende wijzen:

- Via aangetekend schrijven of tegen
ontvangstbewijs aan het college van
burgemeester en schepenen van de
stad Bilzen, Deken Paquaylaan 1,
3740 Bilzen

- Via email:
ruimtelijke.ordening@bilzen.be

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en codrdineert alle adviezen,
opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek

gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.
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FASE PLANNINGSPROCES

Raadpleging publiek en
adviesvraag
- ter inzagelegging startnota

- minstens één
participatiemoment

Opmaak scopingnota

3 - Op basis van raadpleging en
adviezen

Opmaak voorontwerp-
RUP en ontwerp
effectenrapporten

4 Iteratief planningsproces

Schriftelijk advies

Voorlopige vaststelling
ontwerp-RUP

6 Openbaar onderzoek

Verwerking resultaten

afwerking ontwerp RUP
en ontwerp
effectrapporten

Definitieve vaststelling
RUP

- finale kwaliteitsbeoordeling plan-
MER, RVR en andere
effectbeoordelingen

- definitieve beslissing RUP

RESULTAAT - DOCUMENT

04/11/2017 - 02/01/2018

Scopingnota (openbaar en
evolutief document)

Voorontwerp-RUP ontwerp
effectrapporten

17/04/2018

04/05/2018 - 02/07/2018

04/09/2018

Definitief RUP en
effectbeoordelingen

AU WN|F[2g B3)UY ‘UZ|IF PEIS :, Wedjue|d

ACTOREN

Planteam*:

Diensthoofd RO - Stad Bilzen:
Els Maurissen

Afdelingshoofd RO - Stad Bilzen:
Bart Jorissen

Projectleider: Marijke Gorissen
Projectmedewerken &

Ruimtelijk Planner: Pieter-Jan
Gommé

Stakeholders:
Bevolking

Adviesinstanties:

Departement Omgeving
Provincie Limburg

Beslissing bevoegde overheid
Gemeenteraad (RUP)

Verwerking resultaten:
GECORO

Dienst Mer/VR: finale
beoordeling plan-Mer/RVR

Beslissing bevoegde overheld
Gemeenteraad (RUP)

*De dienst Mer of VR maken deel uit van planteam in geval van mogelijke aanzienlijke effecten op mens en milieu
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Besluitvormingsproces

Het besluitvormingsproces verloopt volgens de decretale bepalingen gecodrdineerd in de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, Afdeling 4 Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, Artikel 2.2.1
t.e.m. 2.2.6, Artikel 2.2.18. t.e.m. Artikel 2.2.25, te raadplegen via de volgende website van de Vlaamse
Overheid: https://www.ruimtelijkeordening.be/VCRO.
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7  Bijlagen

7.1  Verslag infovergadering 21/11/2017
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VERSLAG INFOVERGADERING 21/11/2017

Project/onderwerp RUP Tabaart - Infovergadering — verslag

Ons kenmerk

4217943027 verslag_infovergadering RUP Tabaart.doc

Datum 21/11/2017
Plaats Stedelijk administratief centrum
Vrijgave CM/PL Marijke Gorissen
- Inleiding
De stad Bilzen organiseert een informatievergadering voor de bevolking. De

burgemeester geeft een korte inleiding, hierna presenteert het studiebureau
Antea Group de visie over het plangebied.

Opmerki

1) Wat

2) Hoe

ngen door de bevolking

is de timing van het project ?

Door het ruimtelijk uitvoeringsplan zullen enkel de bestemmingen
worden vastgelegd. Er wordt voorzichtig ingeschat dat de afronding van
het RUP nog wel een jaar zou kunnen duren. Hierna begint pas de
procedure voor de effectieve ontwikkeling van het gebied door het
aanvragen van vergunningen o.b.v. dit RUP. Het stadsbestuur heeft ook
niet de bedoeling om alles in één keer te realiseren. Het is de bedoeling
dat de uitvoering van het RUP gefaseerd zal gebeuren. Het zou dus
kunnen dat vooraleer er effectief gebouwd wordt er enkele jaren
verstreken zijn.

zullen de woningen verkocht worden ? Worden de woningen door

project ontwikkelaars gebouwd ?

3) Wor

Wat betreft de ééngezinswoningen is het mogelijk dat er via een
verkaveling zal gewerkt worden, of de gronden worden individueel
verkocht. De meergezinswoningen zullen naar alle waarschijnlijkheid
aangeboden worden als verschillende projecten en door
projectontwikkelaars gerealiseerd worden.

den de woningen verkocht of zijn het huurwoningen ?

De keuze tussen koop- of huurwoningen zal in deze RUP-procedure niet
behandeld worden aangezien dit geen ruimtelijk vraagstuk is. Bij de
opmaak van het RUP worden enkel de bestemmingen vastgelegd. Op
het vergunningenniveau zal hier dieper op ingegaan worden.

4217943058_Procesnota.docx
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4) Er wordt een rechtstreekse insteek vanaf de nieuwe verbinding tussen de
Tabaartstraat en Spelverstraat met de Maastrichterstraat gevraagd. Daarbij
wordt er gevreesd dat men niet de nieuwe verbinding naar de
Maastrichterstraat zal gebruiken om naar het centrum te rijden maar via de
wijk (Lanakerdij).

e De bijkomende verbinding is verkeerstechnisch niet mogelijk. Er wordt
in dit geval een nieuwe aftakking gemaakt op de Maastrichterstraat die
het doorgaande verkeer zal afremmen. Daarbij zal deze verbinding zich
recht tegenover de Riemsterweg bevinden waardoor onveilige situaties
zullen ontstaan. De voorziene verbinding in het masterplan zal het
verkeer naar een aangepast knooppunt leiden (Spelverstraat -
Maastrichterstraat) waarbij de omrijfactor verwaarloosbaar is.

e Door verkeersremmende maatregelen te voorzien wordt het
doorgaande verkeer sterk ontmoedigd. De omleidingsweg biedt
hiervoor de oplossing om sneller en efficiénter de verplaatsing te
maken.

5) Erwordt vastgesteld dat er nog steeds onwettig gebruik gemaakt wordt van
de (gedeeltelijke) éénrichtingsstraat Tabaartstraat. Het voorstel is om hier
bijkomend een verkeersbord F45 “doodlopende straat” te plaatsen om het
sluipverkeer te ontmoedigen.

e De stad bekijkt verder op welke manier een oplossing kan geboden
worden aan het onwettig gebruik.

6) De vraag wordt gesteld wanneer de tellingen, die gehanteerd zijn bij de
opmaak van de MOBER-studie, gebeurd zijn. Er wordt gevreesd dat de
verkeersdruk te hoog wordt.

e De tellingen zijn gebeurd op 7 september 2017 van 7u tot 9u en van 16u
tot 18u. Volgens de MOBER worden er geen significante effecten
verwacht.

e De Spelverstraat zal geknipt worden. Het is de bedoeling het verkeer via
de omleidingsweg te sturen door gebruik te maken van
verkeersremmende maatregelen in de Tabaartstraat / de nieuwe
verbinding tussen Spelverstraat en Maastrichterstraat. Het gebruiken
van de nieuwe verbinding tussen de Spelverstraat en de Tabaartstraat
zal dan ook geen tijdswinst opleveren. Door de Spelverstraat enkel open
te houden voor bestemmingsverkeer kan er een comfortabele
fietsverbinding geintegreerd worden.

7) Het gevolg van het masterplan is dat er meer verkeer gegenereerd wordt in
de Tabaartstraat dan in de Spelverstraat terwijl het nu omgekeerd is.

4217943058_Procesnota.docx
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e Door het ontwikkelen van een woongebied zal er sowieso een toename
zijn van het verkeer, maar enkel het westelijke deel zal ontsluiten via de
Tabaartstraat. De oostzijde zal volledig ontsluiten via de Spelverstraat
door het voorzien van een autovrij, centraal groengebied.

8) Kan de Spelverstraat niet een éénrichtingsstraat worden in plaats van deze
volledig af te sluiten ?

e Door van de Spelverstraat een éénrichtingsstraat te maken zal er net
nog meer verkeer in de Tabaartstraat zijn. De bewoners van het
westelijk deel van de nieuwe ontwikkeling zullen dan immers ook de
Tabaartstraat gaan gebruiken.

9) Het verkeer uit het centrum wordt nog teveel ontsloten via Meershoven,
Tabaartstraat en de Tielemansstraat en vervolgens naar de omleidingsweg
in plaats van Meershoven te volgen en rechtstreeks te ontsluiten via de
omleidingsweg.

e De voorgestelde ontwikkeling van het voorliggend RUP zal de druk op
de Tielemanstraat eerder doen afnemen dan toenemen. De
Tielemanstraat wordt nu gebruikt door zowel het verkeer die de as
Meershoven-Tabaarstraat-Tielemanstraat-Spelver gebruiken als door
de mensen uit de woonwijk over de as Lanakerdij-Tabaartstraat-
Tielemanstraat-Spelver. Door de aanleg van de zuidelijke
dwarsverbinding in het plangebied, gekoppeld aan het knippen van de
Spelverstraat wordt verwacht dat voor de automobilisten komende uit
de woonwijk Tabaart een rerouting zal plaatsvinden naar het Zuiden
waardoor de Tielemanstraat voor dit deel ontlast wordt. Het gebruik
van de as Meershoven-Tabaartstraat-Tielemanstraat in de huidige
toestand wordt verder opgevolgd en indien nodig zal het verkeer op
deze as ontmoedigd worden door het toepassen van
verkeersremmende maatregelen.

10) Wordt de berm langsheen de Spelverstraat afgegraven bij de ontwikkeling
van het woonuitbreidingsgebied ?

e  Er zal zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met de bermen.
Het is mogelijk dat er slechts lokaal een toegang op het niveau vanaf de
weg wordt voorzien, maar het is niet de bedoeling de berm volledig af
te graven.
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